TOT Systems

Проект: Модуль "Учётная система"

Сортированные по: Создано по нисходящему

1–35 из 35 как в: 18/07/22 05:18

Т	Ключ	Описание	Исполнитель	Автор	Р	Статус	Решение	Создано	Обновлено	Срок исполнения	Функционалы компонент
~	MAS- 606	Тестирование. Рефакторинг регрессионных тест кейсов	Анна Плотникова	Дарья Панова	=	ГОТОВО	Готово	12/07/2022	13/07/2022		
V	MAS- 586	Фронтенд. При редактировании формы на вкладке скрывать другие типы контента	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	ГОТОВО	Готово	06/07/2022	15/07/2022		
	MAS- 575	Не отображаются WYSIWYG- редакторы внутри формы	Magomed Gadzhiev	Magomed Gadzhiev	^	RELEASED	Готово	29/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 572	Фронтенд. Исправить ошибки с неуникальными key в TTable	Magomed Gadzhiev	Magomed Gadzhiev	=	ГОТОВО	Готово	29/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 570	Нажатие кнопки Enter при редактировании формы (не Formio) приводит к сабмиту	Magomed Gadzhiev	Magomed Gadzhiev	=	RELEASED	Готово	28/06/2022	04/07/2022		
~	MAS- 563	Фронт. Перейти на новый формат visibleSettings в Ttable	Magomed Gadzhiev	Кузнецова Анна	=	RELEASED	Готово	22/06/2022	04/07/2022		
V	MAS- 561	Фронтенд. Рефакторинг расположения алертов	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	ГОТОВО	Готово	22/06/2022	05/07/2022		
✓	MAS- 557	Фронтенд. Таблица реестра по ширине вьюпорта	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	21/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 556	Бэкенд. Отображать Исполнителей проекта в реестре проектов	Хозяшев Дмитрий	Артем Одулов	=	ГОТОВО	Готово	21/06/2022	18/07/2022		
~	MAS- 554	Стабилизация. Спринты #10, #11, #12	Не назначено	Артем Одулов	=	ГОТОВО	Готово	20/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 551	Не отображаются хлебные крошки при отсутствии вкладок в объекте	Не назначено	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	16/06/2022	04/07/2022		

		7.10					101 Oyalo				
Т	Ключ	Описание	Исполнитель	Автор	P	Статус	Решение	Создано	Обновлено	Срок исполнения	Функционалы компонент
	MAS- 544	Фронтенд. Поехала вёрстка в селекте в разделе контент	Не назначено	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	14/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 543	Фронтенд. Лэйблы полей должны начинаться с прописной буквы	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	14/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 542	Фронт. Аккаунт пользователя с маленькой буквы на En	Magomed Gadzhiev	Анна Плотникова	=	RELEASED	Готово	10/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 537	Фронтенд. В журнале объекта фильтрация по Ф. И. О. пользователя работает некорректно	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	07/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 533	Фронтенд. На формах восстановления и смены пароля съехала ссылка Войти	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	06/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 532	Фронтенд. Стрелка в селекте наслаивается на название пресета, если тот слишком длинный	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	06/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 526	Фронтенд. Лишний запрос на получение вкладки	Magomed Gadzhiev	Олег Толстых	=	RELEASED	Готово	02/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 524	Фронтенд. Избыточное обновление страницы с реестром	Magomed Gadzhiev	Хозяшев Дмитрий	=	RELEASED	Готово	02/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 522	Бэкенд. Валидация редактирования номера Проекта и ДО	Булыгин Владислав	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	01/06/2022	04/07/2022		
~	MAS- 521	Фронтенд. Редактирование номера Проекта и ДО	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	01/06/2022	04/07/2022		
✓	MAS- 519	Фронтенд. В модальных окнах создания Проекта и ДО сделать поле "Номер" редактируемым	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	01/06/2022	04/07/2022		

	2022, 1						TOT Syste	1113			
Т	Ключ	Описание	Исполнитель	Автор	Р	Статус	Решение	Создано	Обновлено	Срок исполнения	Функционалы компонент
	MAS- 518	Бэкенд. Перенести префиксы для генерируемых номеров объектов в справочник	Булыгин Владислав	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	01/06/2022	04/07/2022		
	MAS- 505	Фронтенд. Пользователь видит на своей странице кнопку "Авторизоваться под пользователем"	Magomed Gadzhiev	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	30/05/2022	04/07/2022		
	MAS- 491	Бэкенд. На вкладке Портфеля можно создать проект на основе архивной категории	Булыгин Владислав	Артем Одулов	=	RELEASED	Готово	25/05/2022	04/07/2022		
	MAS- 480	Фронтенд. Текст ошибки на английском при редактировании номера портфеля	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	12/05/2022	04/07/2022		
	MAS- 462	Фронтенд. В селекте Категории создаваемых объектов отображается "Загрузка" если ничего не найдено	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	26/04/2022	04/07/2022		
~	MAS- 437	Фронтенд. Оптимизация карточки просмотра вкладки	Magomed Gadzhiev	Хозяшев Дмитрий	=	ГОТОВО	Готово	18/04/2022	15/07/2022		
	MAS- 435	Фронтенд. При создании объекта и переходе в его карточку не видно кнопку перехода по ЖЦ	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	18/04/2022	04/07/2022		
✓	MAS- 400	Фронтенд. Оптимизация запросов	Magomed Gadzhiev	Хозяшев Дмитрий	=	ГОТОВО	Готово	23/03/2022	15/07/2022		
	MAS- 395	Фронтенд. При редактировании Ф. И. О. пользователя слетает фокус с поля	Magomed Gadzhiev	Дарья Панова	=	RELEASED	Готово	22/03/2022	04/07/2022		
	MAS- 329	Фронтенд. Сообщения об ошибках наслаиваются друг на друга	Magomed Gadzhiev	Олег Толстых	=	RELEASED	Готово	14/02/2022	04/07/2022		

Т	Ключ	Описание	Исполнитель	Автор	Р	Статус	Решение	Создано	Обновлено	Срок исполнения	Функционалы компонент
0	MAS- 322	Фронтенд. Сообщения об ошибках скапливаются внизу	Magomed Gadzhiev	Олег Толстых	~	RELEASED	Готово	11/02/2022	04/07/2022		
	MAS- 258	Фронтенд. Ошибка при выборе пресета по умолчанию	Magomed Gadzhiev	Олег Толстых	=	RELEASED	Готово	31/01/2022	04/07/2022		
~	MAS- 171	TECH. Фронтенд. Избавиться от stickyHeader (шапка системы)	Magomed Gadzhiev	Кузнецова Анна	=	ГОТОВО	Готово	13/01/2022	15/07/2022		